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Unterstiutzungsprozesse

e

Ihre Experten fiir
Garten & Landschaft

Disposition

Ressourcenplanung

Offentlich

16-30 Mitarbeiter

Neubau

Grinpflege

1-5 Mitarbeiter
6-15 Mitarbeiter
31-60 Mitarbeiter
>60 Mitarbeiter

Planung
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Orientierungshilfe

RELEVANZ REIFEGRAD MEHRWERT

Digitale Ressourcenplanung wird dazu genutzt, Tages-, Wochen- und Monatsplanungen fiir abzuwickelnde Projekte zu
erstellen und zu bearbeiten. Dafiir werden die verfligbaren betriebliche Ressourcen (kalkulierte Produktivstunden,
einsatzfahiges Personal, freie Maschinen und Gerate) dargestellt, organsiert und einzelnen Projekten zugeordnet.

Das Ziel einer digitalen Ressourcenplanung ist es, die tagliche Baustellendisposition zu optimieren und das
Baustellencontrolling zu erleichtern. Gleichzeitig sollen Doppelbuchungen verhindert, Kapazitatsauslastungen verbessert,
der Kommunikationsaufwand verringert und Dispositionstransparenz fiir Mitarbeiter erreicht werden.

Beschreibung

Die Umsetzung einer digitaler Ressourcenplanung kann mit Modulen des jeweiligen Branchensoftwareanbieters oder mit
Lésungen von Drittanbietern erfolgen.

Die meisten baugewerbenahen Drittanbieter bieten ihre Lésungen fir digitale Ressourcenplanung in Kombination mit
Mobiler Datenerfassung an. Sollte der aktuelle Branchensoftwareanbieter nur einen der beiden Lésungsansatze anbieten
oder der geforderte Funktionsumfang nicht erflllbar sein, ist es ggf. sinnvoll, von Beginn auf Drittanbieter zurlickzugreifen.
Ob angebotene Schnittstellen seitens Dritt- und Branchensoftwareanbieter miteinander kompatibel sind, muss bei der
Entscheidungsfindung berticksichtigt werden.
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Quelle: https://www.dataflor.de/fileadmin/user_upload/Pressefotos/Baustellen-Manager.jpg (Nov.2018)

# Digitale Bauakte # Mobiler Datenzugriff # Mobile Datenerfassung # Ressourcenplanung # Echtzeit-Controlling

*  Wie zeit- und kommunikationsaufwandig sind die v'  Grafische Darstellung des Auftragsvorlaufes
taglichen Dispositionsprozesse? v" Vermeidet Doppelbuchung betrieblicher
*  Wie aufwandig ist eine Auskunft dartiber, ob ein Ressourcen
potentieller Auftrag mit verfligbaren Kapazitaten v' Schnelle Auskunft tiber verfligbare
realisierbar ist? betriebliche Kapazitaten
= I Finden Doppelbuchungen von Maschinen statt? v' Fortlaufende Soll-Ist-Vergleiche zwischen
“ + Sind die Standorte von Maschinen und Geréaten kalkulierten und verbrauchten
% leicht Gberblickbar? Produktivstunden
E, *  Wie soll die taglichen Baustelleneinteilung v" Digitale Baustelleneinteilung fiir Mitarbeiter
Mitarbeitern zur Verfliigung gestellt werden? mobil abrufbar
*  Welche Lésungen bietet der verwendete v' Transparenz fiir Bliro und Baustelle
Branchensoftwareanbieter an? v/ Zeitersparnis durch verringerten
*  Ware eine Umsetzung mit Drittanbietern Kommunikationsaufwand
sinnvoller, wenn gleichzeitig eine mobile
Datenerfassung stattfinden soll?
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